



แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการบรายจ่ายอื่น  
ประจำปีงบประมาณ.....2563.....

ชื่อโครงการ.....กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.....

หน่วยงาน.....กองพัฒนานักศึกษา.....

ผู้ประสานงานโครงการ.....นายเนรศ ภูคะฮาด.....

เบอร์ติดต่อ .....02-665-3777 ต่อ 6963.....

**คำชี้แจง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ**

1. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน
2. หน่วยงานจัดทำสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง กองนโยบายและแผน จำนวน 1 ชุด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสะดวก ในการตรวจสอบและสืบค้น โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ .....2563....

1. ชื่อโครงการ .....กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.....
2. หน่วยงานรับผิดชอบ .....กองพัฒนานักศึกษา.....
3. ผลผลิต
 

<input type="checkbox"/> ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	<input type="checkbox"/> ผลงานการให้บริการวิชาการ
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<input type="checkbox"/> ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
<input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....	
4. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

<input type="checkbox"/> อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
<input type="checkbox"/> มีการปรับระยะเวลาการดำเนินการ
<input type="checkbox"/> ขอบบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ .....
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามที่ได้เสนอของบประมาณ)
  - 1) เพื่อส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์อันดี
  - 2) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
 

ยุทธศาสตร์ที่ .....1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล.....

เป้าประสงค์ที่.....1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยิ่งของสังคม (ประสิทธิผล).....

กลยุทธ์ที่ .....15 ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง.....
7. วันและสถานที่ดำเนินการโครงการ
 

ระยะที่ 1 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

  - โครงการกำหนด (วัน/เดือน/ปี) .....เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563.....
  - สถานที่ .....มหาวิทยาลัยรังสิต.....
  - โครงการดำเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) ...1 – 7 พฤศจิกายน 2562 (รอบคัดเลือก) และ 10 – 19 มกราคม 2563 (รอบมหกรรม)..
  - สถานที่ .....มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (รอบคัดเลือก) และมหาวิทยาลัยรังสิต (รอบมหกรรม).....

กรณีดำเนินโครงการไม่ตรงตามกำหนด (ระบุเหตุผล).....

.....

**ระยะที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

- โครงการกำหนด (วัน/เดือน/ปี) .....เดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562.....  
สถานที่ .....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.....
- โครงการดำเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) ...21 – 29 พฤศจิกายน 2562....  
สถานที่ .....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.....

กรณีดำเนินโครงการไม่ตรงตามกำหนด (ระบุเหตุผล).....

.....

**ระยะที่ 3 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย**

- โครงการกำหนด (วัน/เดือน/ปี) .....เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563.....  
สถานที่ .....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี.....
- โครงการดำเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) ...1 – 8 กุมภาพันธ์ 2563...  
สถานที่ .....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

กรณีดำเนินโครงการไม่ตรงตามกำหนด (ระบุเหตุผล).....

.....

**8. งบประมาณโครงการ**

**ระยะที่ 1 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย**

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
1. งบรายจ่าย			
2. งบเงินรายได้	(รอบคัดเลือก) 192,940	172,160	20,780
	(รอบมหกรรม) 95,400	95,070	330
3. งบอื่นๆ (ระบุ)			

**หมายเหตุ :** งบประมาณรอบมหกรรมที่ได้รับจริง จำนวน 74,620 บาท ขอใช้เหลือจ่ายจากรอบคัดเลือก จำนวน 20,780 บาท

**ระยะที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
1. งบรายจ่าย			
2. งบเงินรายได้	127,600	116,600	11,000
3. งบอื่นๆ (ระบุ)			

### ระยะที่ 3 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
1. งบรายจ่าย			
2. งบเงินรายได้	700,280	684,019	16,261
3. งบอื่นๆ (ระบุ)			

### 9. สรุปการดำเนินโครงการ

- 1) กิจกรรมที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ)
  1. นักศึกษาได้รู้จักและพบเจอเพื่อนต่างคณะมากขึ้น
  2. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  3. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาของตนเอง และมีประสบการณ์การแข่งขันกีฬามากขึ้น
  4. นักกีฬารู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย

### จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ	เป้าหมาย (คน)	ผู้เข้าร่วมโครงการ			คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน (คน)			
		ชาย	หญิง	รวม	
1. ผู้บริหาร					
2. อาจารย์					
3. บุคลากร	54			63	2.25
4. นักศึกษา	2,700			2,743	97.75
5. ศิษย์เก่า					
6. บุคคลภายนอก					
7. หน่วยงาน/องค์กร					
8. อื่นๆ (ระบุ) .....					
<b>รวม</b>	<b>2,754</b>			<b>2,806</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จำนวนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

### 2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ

#### ระยะที่ 1 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

1. งบประมาณที่มีจำกัด ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการเดินทางตั้งแต่ฝึกซ้อมจนถึงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องจากต้องเดินทางไป – กลับตลอดการแข่งขัน ค่าอาหารของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเสื้อผ้า(ชุดวอร์ม) ของนักกีฬา ทำให้นักกีฬาใส่ชุดที่แตกต่างกันในการขึ้นรับเหรียญรางวัล นอกจากนี้ส่วนกลางต้อง สนับสนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าที่พัก ให้กับผู้ฝึกสอนที่เป็นบุคคลภายนอกอีกด้วย เช่น กีฬาปันจักสีลัด เทควันโด เป็นต้น

2. การเดินทาง เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด นักกีฬาต้องเดินทางตอนเช้า เดินทางกลับเมื่อทำการแข่งขันเสร็จ นักกีฬาที่ทำการแข่งขันหลายวันและแข่งขันตั้งแต่เช้า เสร็จในเวลาเย็น มีอาการเหนื่อยล้า ทำให้แข่งขันได้ไม่เต็มความสามารถที่ควรจะเป็น

### ระยะที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. สถานที่ในการจัดการแข่งขัน : สนามแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสนามที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่มีที่นั่งสำหรับนักศึกษาที่มาเชียร์กีฬามากนัก เมื่อมีนักศึกษาเข้ามาชมการแข่งขันกีฬามากขึ้นทำให้ที่นั่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ

2. นักศึกษาอยากให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา E-sport ซึ่งเป็นกีฬาที่เริ่มมีความนิยมมากในขณะนี้ มหาวิทยาลัยจะนำเข้าการประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จัดการแข่งขันกีฬานิตินี้ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับต่อไป

3. การตัดสินกีฬา : เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับปีนี้ลดลง บางชนิดกีฬาไม่สามารถให้กรรมการทางสมาคมกีฬาต่างๆมาทำหน้าที่ตัดสินกีฬา ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงขอความร่วมมือจากนักกีฬาหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการตัดสินกีฬานั้นทำหน้าที่แทน

4. พิธีปิด : สถานที่ในการจัดพิธีปิดค่อนข้างแคบ และมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่นั้นดูคับแคบ มีที่นั่งไม่เพียงพอต่อจำนวนของนักศึกษา

### ระยะที่ 3 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

1. งบประมาณ : ปีนี้ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอทำให้ต้องลดเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ทุกคนลง และในการแข่งขันจัดต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายจึงมีเพิ่มมากขึ้น ส่วนกลางขอความร่วมมือฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาจัดทำอาหารให้กับนักกีฬาลดการการแข่งขัน เพื่อทดแทนเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่โดนตัดไป

2. เนื่องจากปีนี้ไม่มีการจัดทำชุดวอร์มให้แก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม จึงทำให้การแต่งกายเดินขบวนพาเหรดมีความหลากหลาย

## ภาพกิจกรรม





#### 10. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)

##### 1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ)

ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน
<b>1. เชิงปริมาณ</b>		
- ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2,700=2,295 คน	2,295 คน	2,806 คน
<b>2. เชิงคุณภาพ</b>		
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 85	88.66
- การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ 85	93.2
<b>3. เชิงเวลา</b>		
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90	100

- 2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน
- ประเมิน (ประสิทธิผล) บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา		
1.		
2.		
3.		

- 3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ

ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน
1.		
2.		
3.		

#### 11. หน่วยงานอำนวยการไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่

.....

.....

.....